

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-13号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市平野町4丁目
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 4,328,500 円
(当初契約金額) (4,290,000 円)
- 8 工 期 令和4年7月19日 ～ 令和4年10月28日
(当初工期) (令和4年7月19日 ～ 令和4年10月28日)
- 9 概 要 側溝工 L=88m
集水柵工 N=1箇所
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、排水構造物の数量を変更するもの。