

公表日 平成 年 月 日
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 高田町2丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 3,615,700 円
(当初契約金額) (3,685,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月26日 ～ 令和6年3月1日

9 概 要

河川修繕工事
護岸工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・起工測量を行ったところ、護岸工の損傷個所が当初設計との差異があったため増工するもの。(増)
護岸工 N=1式(コンクリートブロック積 変更前A=9.1m²、変更後A=9.4m²)
・伐採工の実処分量が当初設計数量との差異があったため減工するもの。(減)
(当初処分量 5t ⇒ 実処分量 1t)
上記の理由より、減額変更とする。