

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第1-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道314300線道路改良(その2)工事
- 4 場 所 多治見市小名田町地内
- 5 契約業者名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 19,409,500 円
(変更前契約金額) (18,920,000 円)
- 8 工 期 令和2年8月25日 ~ 令和3年3月29日
(変更前工期) (令和2年8月25日 ~ 令和3年3月29日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
擁壁工 2号L型擁壁 L=34.0m
排水工 台付管D300 L=42.3m PU2-300-300 L=40.7m
横断側溝300-300 L=5.0m 集水樹等 N=3箇所
構造物撤去工 N=一式
舗装工 A=97.4㎡
防護柵工 ガードレール L=15.0m 転落防止柵 L=33.5m

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、土工・擁壁工・排水工・舗装工・防護柵工の施工数量が変更となるもの。
- ・管渠工について、試掘を実施した結果、台付管施工予定位置に水道管が埋設されていた為、布設高さを変更するもの。