

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道314312線道路改良(その2)工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 24,478,300 円
(変更前契約金額) (23,540,000 円)
- 8 工 期 令和2年8月25日 ~ 令和3年3月29日
(変更前工期) (令和2年8月25日 ~ 令和3年3月29日)
- 9 概 要 土工 N=一式
舗装工 車道A=955㎡ 乗入A=85㎡ 修繕等A=150㎡
排水工 側溝・管渠L=251m 集水柵N=11箇所
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- ・詳細測量の結果、排水構造物の割付及び舗装面積が変更となるもの。
- ・排水工について、河川への流出部における側溝構造を変更するもの。
- ・舗装工について、No.25及びNo.57付近において舗装修繕を増工するもの。