

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 脇之島橋B・C修繕工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町6丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 19,762,600 円
(当初契約金額) (19,360,000 円)
- 8 工 期 令和3年8月3日 ~ 令和3年11月30日
(当初工期) (令和3年8月3日 ~ 令和3年11月30日)
- 9 概 要 橋梁付属物工(B・C) N=1式
橋梁補修工(B・C) N=1式
構造物撤去工(B・C) N=1式
仮設工(B・C) N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、ひび割れ補修工及び排水管補修工の数量を変更するもの。