

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 京町横断歩道橋修繕工事
- 4 場 所 多治見市京町4、5丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 89,284,000 円
(当初契約金額) (82,940,000 円)
- 8 工 期 令和4年8月30日 ~ 令和5年3月30日
(当初工期) (令和4年8月30日 ~ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 橋梁塗装工 A=890m²(下塗り2層、中塗り、上塗り)
舗装工 A=140m²
橋梁補修工 N=1式
橋梁付属物工 N=1式
仮設工 N=1式
橋梁塗装工 A=1020m²(素地調整、防食下地)

10 変更内容及び変更理由

1. 舗装撤去後、通路部および階段部に鋼材の腐食が確認できたため塗装塗替工の数量を変更するもの。