

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 姫污水支線管渠埋設(第2工区)工事
- 4 場 所 多治見市姫町地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 12,874,400 円
(当初契約金額) (13,178,000 円)
- 8 工 期 令和3年8月10日 ~ 令和3年12月17日
(当初工期) (令和3年8月10日 ~ 令和3年12月17日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
管きよ工 管径150mmPRP L= 93m
管径 75mmPE L= 74m
マンホール工 組立0,1号マンホール N= 4箇所
組立0号レジンマンホール N= 1箇所
組立2号レジンマンホール N= 1箇所
小型マンホール N= 2箇所
取付管及びます工 N= 6箇所
付帯工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 汚水柵設置対象者への説明を行った結果、取付管及びます工をN=1箇所減工するもの。(減)
2. 周辺の状況を確認した結果、マンホールの位置を変更し、本管延長を減工するもの。(減)
3. 周辺の状況を確認した結果、管路土留工法について、建込簡易土留からアルミ矢板に変更にするもの。(増)

以上により、減額変更するもの。