

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第1-1号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 若松町交差点改良工事

4 場 所 多治見市若松町2丁目他

5 契 約 業 者 名 株式会社加藤組

6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5

7 変更後の契約金額 76,772,300 円

(当初契約金額) (72,600,000 円)

8 工 期 令和5年10月18日 ～ 令和6年10月31日

(当 初 工 期) (令和5年10月18日 ～ 令和6年3月29日)

9 概 要

<補助>		
舗装工	As舗装(本線)	A=1,430m ²
函渠工	P-BOX	L=23.3m
標識工	単中式標識	N=25箇所
照明工	道路照明灯	N=4基
<単独>		
舗装工	As舗装	A=236m ²
函渠工	P-BOX	L=6.0m

10 変更内容及び変更理由

1.試掘の結果、既設路床のCBR2.5に対して、当該計画道路のB交通にあたる設計CBR6.0を満たす舗装構成にするため、路盤工の数量を変更するもの。