

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-14号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 美坂町7丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社大和設備
- 6 住 所 岐阜県多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 64,509,500 円  
(当初契約金額) ( 65,450,000 円 )
- 8 工 期 令和4年8月30日 ~ 令和5年3月28日  
(当 初 工 期) ( 令和4年8月30日 ~ 令和5年3月17日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
DIPφ150管布設工 L= 57.6m(仕2)  
DIPφ100管布設工 L=318.2m(仕5)  
DIPφ75管布設工 L= 49.5m(仕7)  
HPPEφ100管布設工 L= 20.4m(仕2)  
HPPEφ75管布設工 L=348.4m(仕3)  
HPPEφ50管布設工 L=264.1m(仕2)  
給水装置切替工 N= 67箇所  
消火栓設置工 N= 4箇所  
仮配工 N= 1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、給水管布設延長をL=102m減工するもの。
- ・R-10の施工において、多治見自動車学校、多治見運転者講習センターの出入りの調整に時間を要したため、工期を延長するもの。

上記理由により減額変更し合わせて工期を延長するもの。