

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第1-5号
2 種 別 土木一式
3 事業名 笠原污水支線管渠埋設工事
4 場 所 多治見市笠原町梅平地内
5 契約業者名 北上建設株式会社
6 住 所 多治見市笠原町2144-2

7 変更後の契約金額 25,317,600 円
(当初契約金額) (26,950,000 円)

8 工 期 令和2年9月2日 ~ 令和3年2月12日
(当 初 工 期) (令和2年9月2日 ~ 令和3年2月12日)

9 概 要

	<補助事業>	<起債単独事業>
管きよ工 管径150mm	L=25m(PPR)	L=206m(PPR),L=38m(VU)
管径100mm PE	L=113m(PE)	-
マンホール工 組立0号マンホール	-	N=6箇所
組立1号マンホール	N=1箇所	N=1箇所
レジン組立2号マンホール	N=1箇所	-
小型マンホール(Co)	-	N=1箇所
小型マンホール(塩ビ)	-	N=1箇所
取付管およびます工	-	N=8箇所
付帯工	N=1式	N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 公共污水柵設置対象者へ説明を行った結果、設置を希望されなかったため、取付管及びます工を(N=3箇所)減工するもの。(減)
- 交差する埋設物の試掘を行った結果、当初の本管位置では埋設物との離隔を確保できないため、本管位置を浅く変更するもの。(減)
- 現地を確認した結果、管床付け面において地下水が確認されないことから、圧送管と並行に布設する自然流下管(L=104m)について、管基礎材を再生砂に変更するもの。(減)