

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-6号
- 2 種 別 造園
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市平野町4丁目地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 6,682,500 円
(当初契約金額) (5,390,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月8日 ~ 令和5年12月15日
(当初工期) (令和5年8月8日 ~ 令和5年12月15日)
- 9 概 要 側溝工 L=108.5m
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
集水樹工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

- 現地踏査の結果、新設側溝幅を250から300へ変更するもの。
- 既設横断管が発見されたため、合流点に集水樹を増工するもの。