

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多総工第3号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 美坂町四丁目地内擁壁改修工事
- 4 場 所 多治見市美坂町4丁目地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 6,531,800 円
(当初契約金額) (5,500,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月8日 ~ 令和5年12月11日
(当初工期) (令和5年8月8日 ~ 令和5年12月11日)
- 9 概 要 土工 N=1式
擁壁工 L=21.2m
排水構造物工 N=1式
フェンス設置工 L=33m
伐採工 N=1本
舗装復旧工 A=69m²
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
縁石工 L=15m

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、擁壁工およびフェンス設置の数量を変更するもの。
- 民地側との排水処理の段差解消のため、舗装工の数量を変更し、縁石工を追加するもの。