

公表日 令和 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 調整池 第 1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町9丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 3,463,900 円
(当 初 契 約 金 額) (3,795,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月8日 ～ 令和5年11月17日
(当 初 工 期) (令和5年8月8日 ～ 令和5年11月17日)
- 9 概 要
伐採工 $A=1720\text{m}^2$
土工 $V=71\text{m}^3$
付帯工 $N=1$ 式

10 変更内容及び変更理由

・土砂の堆積が調整池の排水機能に支障がないため、土砂浚渫工を取りやめる。
排水構造物上に木及び土砂があるため、清掃を追加する。
伐採工 $A=2800\text{m}^2 \rightarrow A=1720\text{m}^2$
土砂浚渫工 $V=53\text{m}^3 \rightarrow V=0\text{m}^3$
土工 $V=71\text{m}^3$
オリフィス清掃 $N=1$ 式
以上の理由により、減額変更とする。