

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-17号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 市之倉町5丁目 地内
- 5 契約業者名 コウケン 株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12丁目279-1
- 7 変更後の契約金額 5,538,500 円  
(当初契約金額) ( 5,555,000 円 )
- 8 工 期 令和4年8月22日 ~ 令和4年11月4日  
(当初工期) ( 令和4年8月22日 ~ 令和4年11月4日 )
- 9 概 要 HPPE φ75mm L=90.4m  
消火栓設置工 N=1箇所  
給水装置切替工 N=11箇所
- 10 変更内容及び変更理由  
下記のとおり変更するもの。  
・起工測量の結果、HPPE φ75mm L=87.1m → L=90.4m  
給水装置切替工 N=12箇所 → N=11箇所