

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 舗改第2号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目他地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 13,721,400 円
(当初契約金額) (13,860,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月18日 ~ 令和5年12月15日
(当 初 工 期) (令和5年8月18日 ~ 令和5年12月15日)
- 9 概 要 舗装工 A=1830㎡
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 現地踏査の結果、舗装面積を30㎡減工するもの。
2. 交通誘導員配置協議により、2名増員するもの。