

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-2号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第1工区)工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 14,924,800 円  
(当初契約金額) ( 15,125,000 円 )
- 8 工 期 令和4年8月24日 ~ 令和4年12月16日  
(当初工期) ( 令和4年8月24日 ~ 令和4年12月16日 )
- 9 概 要 <起債単独事業>  
舗装工 A=2102m<sup>2</sup>  
区画線工 L= 240m

## 10 変更内容及び変更理由

- 事前測量の結果、舗装面積を変更するもの(減)
- 道路管理者と協議の結果、区画線工を変更するもの(減)

以上の理由により、減額変更する。