

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 昭和橋修繕工事
- 4 場 所 多治見市栄町3丁目他
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 49,969,700 円
(当初契約金額) (49,280,000 円)
- 8 工 期 令和2年9月15日 ～ 令和3年3月26日
(当 初 工 期) (令和2年9月15日 ～ 令和3年2月26日)
- 9 概 要 防食機能改善工 N=一式
地覆遊間シーリング工 N=22箇所
伸縮装置取替工 L=58.3m
隙間止水工 N=一式
塗装塗替工 A=72.7m²
隙間シーリング工 N=一式
足場工 A=320m²
附帯工 N=一式
断面修復工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 橋桁の漏水等による腐食箇所が橋梁点検時よりも増加していたため、防錆のための塗装塗替を増工するもの。
- 床版部等のコンクリートが劣化している箇所について、ポリマーセメントモルタルにて欠損部分の補修を追加するもの。
- 上記理由により、工期を令和3年3月26日に変更するもの。