

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-21号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市松坂町4丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社 池田産業本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6丁目2番地の98
- 7 変更後の契約金額 18,953,000 円
(当初契約金額) (17,160,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月18日 ~ 令和6年1月12日
(当初工期) (令和5年8月18日 ~ 令和6年1月12日)
- 9 概 要 HPPEφ75管布設工 L=253.1m(仕2)
給水装置切替工 N=42箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を変更するもの。
- 沿線土地所有者との協議の結果、給水装置切替工の数量を変更するもの。