

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- | | |
|------------|--|
| 1 事業番号 | 消総工第6号 |
| 2 種 別 | とび・土工・コンクリート |
| 3 事業名 | 防火水槽改修工事 |
| 4 場 所 | 多治見市滝呂町3丁目 地内 |
| 5 契約業者名 | 株式会社 吉川組 |
| 6 住 所 | 多治見市明和町2丁目50番地 |
| 7 変更後の契約金額 | 3,333,000 円 |
| (当初契約金額) | (3,520,000 円) |
| 8 工 期 | 令和6年7月31日 ~ 令和6年10月31日 |
| (当 初 工 期) | (令和6年7月31日 ~ 令和6年10月31日) |
| 9 概 要 | 注入工 N=1式
舗装工 A=1m ²
構造物撤去工 N=1式
付帯工 N=1式 |

10 変更内容及び変更理由

- 舗装工について、既設舗装厚が想定と異なるため、舗装構成を変更するもの。併せて、舗装面積を減工するもの。
- 流動化処理土注入の施工方法について、開口上部からの流し込みでは充填が不十分な箇所においてポンプ圧送により施工するもの。

上記により減額変更する。