

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 舗改第5号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町17丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 8,504,100 円
(当初契約金額) (8,470,000 円)
- 8 工 期 令和5年9月13日 ~ 令和5年12月28日
(当初工期) (令和5年9月13日 ~ 令和5年12月28日)
- 9 概 要 舗装工 A=1,130m²
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1.現場立会の結果、舗装状態が悪いため舗装延長をNo0～No8+18.0からNo0～No9+5.0に増工するもの。

以上の理由により、増額変更する。