

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-15号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 4,087,600 円
(当初契約金額) (3,410,000 円)
- 8 工 期 令和2年9月18日 ～ 令和2年12月11日
(当初工期) (令和2年9月18日 ～ 令和2年12月11日)
- 9 概 要 側溝工 L=88.8m
集水樹工 N=1箇所
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- (1) 住民より各住宅の出入り口を即日復旧するよう要望があり、必要と判断したため、側溝用の基礎コンクリートを使用するもの。(増)
- (2) 起工測量の結果、一部区間において電柱によりPU3-250側溝が使用できないと判明したため、一部区間をPU3-250側溝から電柱避け用の側溝に変更するもの。(増)

以上の理由により増額変更する。