

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-23号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市 西坂町4丁目 地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6-106
- 7 変更後の契約金額 6,774,900 円  
(当初契約金額) ( 6,017,000 円 )
- 8 工 期 令和6年8月6日 ~ 令和6年12月20日  
(当初工期) ( 令和6年8月6日 ~ 令和6年12月20日 )
- 9 概 要 舗装工 A=922m<sup>2</sup>  
区画線工 N=1式  
構造物撤去工 N=1式  
仮設工 N=1式

## 10 変更内容及び変更理由

1.既設舗装が悪いため舗装工をNo.6+7.7からNo6+17.7まで増工し、新設舗装との段差の擦り付けを行うもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。