

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 農土補 第 1 号
- 2 種別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 農業用水路修繕工事
- 4 場所 多治見市 大藪町 地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 9,417,100 円
(当初契約金額) (9,900,000 円)
- 8 工期 令和3年9月15日 ~ 令和4年2月18日

9 概要

農業用水路修繕工事
水路工 L=322.8m
集水柵工 N=15箇所
構造物取壊し工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、次年度以降の施工効率を考える必要があるため、水路工をL=28m減工するもの。
- ・現地照査の結果、一部区間において交通誘導警備員の配置が不要であるため、減員するもの。
- ・現地照査の結果、分水栓2箇所及び排水管3箇所を追加施工するもの。

上記の理由により、減額変更とする。