

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 8-2 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 管渠耐震化に伴う管更生(その1)工事
- 4 場 所 多治見市 宝町6丁目他 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地5
- 7 変更後の契約金額 38,261,300 円
(当初契約金額) (35,695,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月13日 ~ 令和4年2月28日
- 9 概 要
管きょ更生工事
反転・形成工法 $\phi 250$ L=276.2m

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、止水箇所が拡散した為、止水工をN=30箇所からN=121箇所に変更するもの。(増)
- ・上記の理由に伴い、止水箇所の増幅が予測不能の為、更生延長をL=384.4mからL=276.2mに変更するもの。(減)

上記の理由により増額変更するもの。