

## 契約内容変更報告書

- 1 事業番号 浸対第1号
- 2 種別 ほ装
- 3 事業名 浸水対策工事
- 4 場所 多治見市 喜多町1丁目他 地内
- 5 契約業者名 丸栄工業株式会社
- 6 住所 多治見市池田町1丁目48番地
- 7 変更後の契約金額 5,115,000 円  
(当初契約金額) ( 4,620,000 円 )
- 8 工期 令和4年9月13日 ~ 令和4年11月30日  
(当初工期) ( 令和4年9月13日 ~ 令和4年11月30日 )

### 9 概要

#### 路面復旧工

舗装版撤去工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
車道舗装工	A=571m <sup>2</sup>	区画線工	N=1.0式
付帯工	N=1.0式	カラー舗装工	A=22m <sup>2</sup>

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量結果により舗装版撤去工及び車道舗装工の施工量を変更する。  
舗装版切断 L=37m→L=31m 区画線工 N=1式  
舗装面積 A=590m<sup>2</sup>→A=571m<sup>2</sup> カラー舗装工 A=22m<sup>2</sup>
  - ・歩道の即日開放のため、カラー舗装工の施工方法を変更する。  
樹脂系カラー舗装→ライン引きカラー舗装
- 以上の理由により、増額変更とする。