

契約内容変更報告書

1 事業番号 公下管 第 7-3 号
2 種 別 土木一式
3 事業名 マンホール更生工事
4 場 所 多治見市 高根町 地内
5 契約業者名 日章産業(株)
6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
7 変更後の契約金額 9,655,800 円
(当初契約金額) (7,480,000 円)
8 工 期 令和4年8月31日 ~ 令和5年1月31日

9 概 要
人孔防食被覆工 A=22.53㎡
汚水柵布設替工 N=1箇所
管渠調査工 L=167.67m

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、クリスタルライニング工の事前処理を追加するもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、人孔のインバート処理をスネークインバート処理するもの。(増)
- ・中部フーズ(株)との調整の結果、汚水柵布設替工を夜間施工とするもの。(増)
- ・中部フーズ(株)との調整の結果、汚水柵布設替工において水替工を追加するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。