

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道維第12号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路修繕工事
- 4 場 所 多治見市住吉町2丁目
- 5 契約業者名 株式会社 藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 3,533,200 円
(当初契約金額) (2,915,000 円)
- 8 工 期 令和3年9月8日 ~ 令和3年10月29日
(当初工期) (令和3年9月8日 ~ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
法面工 N=一式
伐採工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 土質の変化が生じ、法面保護が必要になったため、種子散布工を追加するもの。
- 起工測量により、土工・伐採工の数量を変更するもの。