

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 浸対第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 浸水対策工事
- 4 場 所 多治見市喜多町1丁目地内
- 5 契約業者名 丸栄工業株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町1丁目48番地
- 7 変更後の契約金額 29,097,200 円
(変更前契約金額) (25,630,000 円)
- 8 工 期 令和3年9月22日 ~ 令和4年3月25日
(変更前工期) (令和3年9月22日 ~ 令和4年3月25日)
- 9 概 要 土工 N=一式
排水路工 可変側溝B1300 L=87.6m
集水樹 N=2箇所
撤去工 N=一式
復旧工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、可変側溝の割付が変更となるもの。
- ・集水樹工について、夜間の交通開放を確保する為、プレキャスト製品を使用して施工するもの。
- ・土質試験を実施した結果、発生土を埋め戻し材として使用するの是不適当な為、置換工法を実施するもの。