

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河急 第 1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 急傾斜地崩壊対策工事
- 4 場 所 多治見市 喜多町5丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 丸栄工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町1-48
- 7 変更後の契約金額 9,335,700 円
(第一回変更契約金額) (9,299,400 円)
(当初契約金額) (9,240,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月13日 ~ 令和5年2月17日
- 9 概 要
急傾斜地崩壊対策工事
伐採除草工 A=109m²
吹付砕工 L=132m
仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
・現地照査の結果、ガードレール部材設置・撤去工を追加するもの。
・現地照査の結果、モルタル吹付工(砕外)の数量を変更するもの。(A=10m²→16m²)
上記の理由により、増額変更とする。