

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-24号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市美坂町6丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 13,935,900 円
(当初契約金額) (13,365,000 円)
- 8 工 期 令和5年9月12日 ~ 令和6年1月31日
(当初工期) (令和5年9月12日 ~ 令和6年1月31日)
- 9 概 要 HPPEφ100管布設工 L=57.9m(仕1)
HPPEφ50管布設工 L=161.3m(仕1)
給水装置切替工 N=23箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を変更するもの。