

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-15号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町6丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社 大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 23,479,500 円  
(当初契約金額) ( 22,330,000 円 )
- 8 工 期 令和5年9月12日 ~ 令和6年2月29日  
(当初工期) ( 令和5年9月12日 ~ 令和6年2月29日 )
- 9 概 要 DIPφ100管布設工 L=272.3m(仕2)  
DIPφ75管布設工 L=14.3m(仕2)  
HPPEφ50管布設工 L=42.0m  
給水装置切替工 N=19箇所  
消火栓設置工 N=1箇所  
土工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由  
1 配水管布設工について、既設埋設物の埋設状況に事前調査と差異があり、避けて布設するために異形管を追加し、配水管布設延長を変更するもの。  
上記理由により増額変更する。