

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-2号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 下水道管理設に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契約業者名 株式会社 佐分利商会
- 6 住 所 多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 21,527,000 円  
(当初契約金額) ( 20,460,000 円 )
- 8 工 期 令和4年9月21日 ~ 令和5年3月10日  
(当初工期) ( 令和4年9月21日 ~ 令和5年2月17日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
HPPE φ75布設工 L=367.6m(仕4)  
給水装置切替工 N=34箇所  
消火栓設置工 N=2箇所  
土工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設工について、起工測量により現地で協議した結果、管布設延長を減工するもの。
- 給水装置切替工において、道路と宅盤に高低差があり既設給水装置が石積等の上部にあるため、重機による掘削が困難であり、人力掘削を追加施工するもの。また、設計外の既設給水取出しが工事範囲内に施工されていたため、1件追加するもの。