

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 1-33 号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 公共下水道事業に伴う路面復旧工事
- 4 場 所 多治見市 大藪町 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 6,966,300 円
(当初契約金額) (6,930,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月6日 ~ 令和4年1月31日
- 9 概 要
(補助事業) (起債単独事業) (受託事業)
舗装工 A=170m² A=876m² A=104m²

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、当初設計と差異があるため舗装工の数量を変更するもの。(減)
- ・現地詳細調査の結果、区画線工L=33m、ポストコーンN=3本、境界杭N=4個を追加するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。