

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 舗改第6号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事

4 場 所 多治見市 脇之島町4丁目 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック

6 住 所 多治見市赤坂町7-131-1

7 変更後の契約金額 6,095,100 円
(当初契約金額) (6,050,000 円)

8 工 期 令和6年8月28日 ~ 令和6年12月20日
(当 初 工 期) (令和6年8月28日 ~ 令和6年12月20日)

9 概 要 舗装工 A=928m2
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1.起工測量及び現場立会の結果、区画線工をL=60.7m増工するもの。(増)

以上の理由により、増額変更する。