

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 4-10 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂町9丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 6,118,200 円  
(当初契約金額) ( 5,940,000 円 )
- 8 工 期 令和5年9月14日 ~ 令和5年12月15日  
(当初工期) (令和5年9月14日 ~ 令和5年12月15日)
- 9 概 要  
マンホール蓋更新  
マンホール蓋更新工 T-25 デザイン蓋 N=22箇所

### 10 変更内容及び変更理由

・交通誘導警備員の配置人数について、施工箇所は一方通行規制区間のため、工事に伴う車両通行止めの影響について地元と協議した結果、当初より配置人数を増員し対応するもの。

上記の理由により増額変更するもの。