

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管更生その1工事
- 4 場 所 多治見市田代町1 地内
- 5 契約業者名 王春工業(株)岐阜営業所
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町6-70
- 7 変更後の契約金額 56,455,300 円
(当初契約金額) (54,450,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月19日 ~ 令和3年3月29日
(当初工期) (令和2年10月19日 ~ 令和3年1月29日)
- 9 概 要 管更生工事
製管工法 □1350×1200 L=115.5m

10 変更内容及び変更理由

1. 多治見警察署との協議の上、交通誘導員を増員するもの。(増)
交通誘導員: 2人/日 → 3人/日
2. 実測 の値に合わせ、施工延長を減らすもの(減)
L=116.45m → L=115.5m