

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 農土補 第 1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 農業用水路修繕工事
- 4 場 所 多治見市 大藪町 地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 18,078,500 円
(当初契約金額) (17,050,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月7日 ~ 令和3年2月26日

- 9 概 要
- 農業用水路修繕工
- 側溝工 L = 648 m
- 集水柵工 N = 32 箇所
- 付帯工 N = 1 式
- 構造物取壊し工 N = 1 式
- 仮設工 N = 1 式

10 変更内容及び変更理由

・現地照査の結果、次年度以降の施工効率を考える必要があるため、側溝工を増工するもの。

L=70m → L=144m(ベンチフリュームBF300)

・現地照査の結果、一部区間において交通誘導警備員の配置が不要であるため、減員するもの。

既設側溝(200×200)の撤去について、一部箇所において柵工、付帯工、仮設工

・既設側溝(PU1-300×300)の撤去について、一部箇所において均しコンクリートが打設されていたため、撤去するもの。
上記の理由により、増額変更とする。