

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-4号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 下水道管理設に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 姫町2丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社 大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 4,208,600 円
(当初契約金額) (3,927,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月5日 ~ 令和4年1月31日
(当 初 工 期) (令和3年10月5日 ~ 令和4年1月31日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ75管布設工 L= 6.17m
HPPEφ50管布設工 L= 83.68m
給水装置切替工 N= 5箇所
消火栓設置工 N= 1箇所
土工 N=1式
仮設配管工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・R-1において、現地調査の結果、既設給水管No.5の位置が、図面と異なっていたため、配水管HPPEφ50管布設工をL=13.3m増工するもの。(L=30.5m → L=43.8m)

上記理由により増額変更するもの