

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-23号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市姫町1丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 6,149,000 円
(当初契約金額) (4,895,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月4日 ~ 令和3年12月27日
(当初工期) (令和3年10月4日 ~ 令和3年11月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=126m
集水樹工 L=2箇所
横断側溝工 L=2.5m
構造物撤去工 N=1式
舗装復旧工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、側溝工の延長を変更するもの。
- 2.側溝の入れ替えにおいて出入りの支障を軽減するため、基礎版に変更するもの。