

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 5-5 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 下水道管渠布設替工事
- 4 場 所 多治見市 大畑町 地内
- 5 契約業者名 井戸建設(株)
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 5,762,900 円
(当初契約金額) (4,840,000 円)
- 8 工 期 令和5年9月19日 ~ 令和5年11月30日

9 概 要

管きよ工 管径150mmVU L=24.4m
マンホール工 組立1号マンホール N=1箇所
取付管及びます工 N=1箇所
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・本工事新設MH設置箇所において、既設水道管PPφ50と割込みMHの離隔が確保できない為、水道管を切り回すもの。

上記の理由により増額変更するもの。