

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-20号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市音羽町2丁目他
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 3,714,700 円
(当初契約金額) (2,860,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月13日 ~ 令和3年1月29日
(当初工期) (令和2年10月13日 ~ 令和3年1月29日)
- 9 概 要 舗装工 A=578m2
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の近接箇所において、既設横断側溝の破損が発見されたため、横断側溝を追加変更するもの。