

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-11号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市生田町 地内
- 5 契約業者名 株式会社 大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 23,839,200 円
(当初契約金額) (23,210,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月12日 ~ 令和4年3月4日
(当初工期) (令和3年10月12日 ~ 令和4年3月4日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ100 L=350m(仕7・空1)
HPPEφ50 L=4.2m
給水装置切替工N=39箇所
消火栓設置工 N=3箇所
土工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
協議書のとおり、以下の理由から増額変更するもの。
・試掘及び現地調査により、管布設工及び給水管設置工を変更するもの。
HPPEφ100管布設工 L=335m → L=350m
φ50管布設工 L=3.9m → L=4.2m
給水管設置工 N=37ヶ所 → N=39ヶ所