

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-13号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市音羽町4丁目地内
- 5 契約業者名 (株)丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 岐阜県多治見市前畑町4-82-1
- 7 変更後の契約金額 3,853,300 円
(当初契約金額) (4,290,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月13日 ~ 令和4年1月14日
(当初工期) (令和3年10月13日 ~ 令和4年1月14日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ75管布設工 L=20.4m(仕3)
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 配水管布設替工(DIPφ75)について、試掘結果に基づき管割及び延長を変更し減工するもの。
(当初)L=21.1m → (変更)L=20.4m
- 交通誘導警備員配置について、実施数量に改め、当初設計に対し減員するもの。
(当初)35人 → (変更)26人