

## 契約内容変更報告書

- 1 事業番号 調整池 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社藤本組
- 6 住 所 多治見市小田町5丁目1番地
- 7 変更後の契約金額 4,617,800 円  
(当初契約金額) ( 4,290,000 円 )
- 8 工 期 令和2年10月8日 ~ 令和3年1月15日

### 9 概 要

調整池環境整備工事  
土砂浚渫工  $V = 280 \text{ m}^3$   
伐採工  $A = 570 \text{ m}^2$   
付帯工  $N = 1 \text{ 式}$

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、下記の数量を変更する。  
土砂浚渫工  $V=260\text{m}^3 \rightarrow V=280\text{m}^3$   
伐採工  $A=520\text{m}^2 \rightarrow A=570\text{m}^2$
- ・調整池内の土砂が土砂浚渫した範囲に流れないようにするため、大型土のう工を増工する。  
上記の理由により、増額変更とする。





