

## 契約内容変更報告書

- 1 事業番号 農土補 第 1 号
- 2 種別 土木一式
- 3 事業名 農業用水路修繕工事
- 4 場所 多治見市 大藪町 地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 7,603,200 円  
(当初契約金額) ( 7,590,000 円 )
- 8 工期 令和4年9月21日 ~ 令和5年2月17日

### 9 概要

農業用水路修繕工事  
水路工 L=290m  
集水柵工 N=12箇所  
構造物取壊し工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、一部区間において交通誘導警備員の配置が不要であるため、減員するもの。
  - ・現地照査の結果、分水柵1箇所及び水路蓋設置撤去を追加するもの。
- 上記の理由により、増額変更とする。