

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第1-31号
2 種別	ほ装
3 事業名	公共下水道事業に伴う路面復旧(第1工区)工事
4 場所	多治見市姫町7丁目地内
5 契約業者名	日章産業株式会社
6 住所	多治見市栄町1丁目6番地の1
7 変更後の契約金額	18,752,800 円
(当初契約金額)	(18,480,000 円)
8 工期	令和3年10月13日 ~ 令和4年1月28日
(当初工期)	(令和3年10月13日 ~ 令和4年1月28日)
9 概要	舗装工 <補助事業> A=1,760m ² <起債単独事業> A= 318m ² <受託事業> A=568m ²

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果を踏まえ、舗装面積を増加するもの。(増)
 2. 地元協議により、取付管布設工をN=1箇所、ます設置工をN=3箇所増工するもの。(増)
- 以上の理由により、増額変更する。