

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公園長寿 第 4 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 公園施設長寿命化工事
- 4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 篠田株式会社
- 6 住 所 岐阜県岐阜市竜田町2丁目2番地
- 7 変更後の契約金額 7,021,300 円  
(当初契約金額) ( 7,920,000 円 )
- 8 工 期 令和4年9月28日 ～ 令和5年1月31日  
(当初工期) (令和4年9月28日 ～ 令和5年1月31日)
- 9 概 要  
公園施設長寿命化工事  
ネットフェンス設置工(h=3000) L=99m  
車止め設置工 N=5箇所  
ネットフェンス設置(h=1200) L=3.3m  
ネットフェンス設置(h=1000、支柱・基礎のみ) L=3.3m
- 10 変更内容及び変更理由  
・ネットフェンス設置工(h=3000)について、既設基礎が健全な状態であることが判明したためネットフェンス基礎設置工を減工し、コンクリート削孔工を増工して既設基礎を使用すること。  
・施工箇所付近にて、ネットフェンス支柱(h=1000)の腐食が確認されたため緊急で取り替えること。  
・落下防止のため、ネットフェンス設置工(h=1200)を追加施工すること。  
上記の理由により、減額変更とする。