

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-14号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市音羽町4丁目地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市太平町6-106
- 7 変更後の契約金額 4,151,400 円
(当初契約金額) (4,950,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月19日 ~ 令和4年2月28日
(当初工期) (令和3年10月19日 ~ 令和4年2月28日)
- 9 概 要 舗装工 A=231m²
区画線工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 舗装工について、管路工事实施後の起工測量に基づき施工面積を変更し減工するもの。
(当初)A=248m² → (変更)A=231m²
- 交通誘導警備員配置について、実施数量に改め、当初設計に対し減員するもの。
(当初)18人 → (変更)15人