

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第2-3号
2 種別	土木一式
3 事業名	小泉第四污水支線管渠埋設工事
4 場所	多治見市赤坂町2丁目地内
5 契約業者名	丸栄工業株式会社
6 住所	多治見市池田町1丁目48番地
7 変更後の契約金額	14,268,100 円
(当初契約金額)	( 14,850,000 円 )
8 工期	令和5年10月2日 ~ 令和6年1月19日
(当初工期)	( 令和5年10月2日 ~ 令和6年1月19日 )
9 概要	<起債単独事業> 管きょ工 管径200mm PRP L=149.0m 管径150mm PRP L=41.0m マンホール工 組立0号マンホール N= 3箇所 取付管及びびます工 N= 11箇所 付帯工 N= 1式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 污水柵設置対象者への説明を行った結果、取付管及びびます工を減工(17箇所→11箇所)するもの。(減)
2. 污水柵設置希望者との現場立会を行った結果、当初の本管延長では接続が困難であったため、102路線の管きょ工を増工(29.0m→41.0m)するもの。(増)