

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-26号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市大日町地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 7,305,100 円
(当初契約金額) (6,710,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月19日 ~ 令和4年1月21日
(当 初 工 期) (令和3年10月19日 ~ 令和4年1月21日)
- 9 概 要 表層工 A=1,170㎡
切削工 A=1,170㎡
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工をA=1,090㎡からA=1,170㎡に変更するもの。